



TKC New Chapter :

Synergy through Matrix Organization

พนักงานกำลัง จับเคลื่อนองค์การสู่อนาคตที่ยั่งยืน

Agenda


TKC New Chapter :

- Current State Review

ทำไมต้อง **TKC New Chapter ?**

และผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก Matrix Organization คืออะไร

Growth (การเติบโต)



ยอดขาย (Pipeline Value) และ Win Rate ของ Solution ใหม่

Delivery (การส่งมอบ)



คุณภาพ (UAT Pass Rate) และเวลาในการส่งมอบ (On-time Delivery)

Utilization (การใช้ทรัพยากร)



อัตราการใช้บุคลากรอย่างคุ้มค่า (Billable vs. Bench Rate)

Communication (ประสิทธิภาพการสื่อสาร)



อัตราความสำเร็จของการส่งต่องาน (Internal Kick-off Rate) และ Lead Time ในการแก้ปัญหา

Current State : 4-Stage Value Chain Review

* กำหนดผู้รับผิดชอบสูงสุดเพื่อป้องกันการทับซ้อน

A : Accountable = ผู้รับผิดชอบสูงสุด / รับผิดชอบผลลัพธ์

R : Responsible = ผู้ดำเนินการ (คนทำอาจมีหลายคนได้)

Stage 1

การบุกเบิกและคัดกรองโอกาส (Front Office Lead)



1. Market Insight & Opportunity Creation

BD เป็นเจ้าภาพหลักในการหาโอกาสใหม่, จัดทำ Initial Business Case, กำหนดกลยุทธ์เพื่อทำให้เกิด Sales Pipeline

A : CMO | R : Sales, BD



2. Business / Solution Qualification

Sales, PMO, F&A ร่วมกันวิเคราะห์ในการ Check & Balance เพื่อคัดกรอง และพิจารณา Go / No-Go

A : COO, PMO | R : Sales, Pre-sales

Stage 2

การออกแบบและขอมุมัติโครงการ (Collaborative Design)



3. Integrated Solution Design & Costing

PMO และ PD พิจารณาและประเมินต้นทุนและเวลา เพื่อกบฏอนความเสี่ยง

A : PMO, PD | R : Pre-sales, PM



4. Proposal & Commercial Approval

การอนุมัติเชิงพาณิชย์ที่รัดกุม โดยมี Sales และ PMO ร่วมกันรับผิดชอบ

A : COO | R : Sales | C : PMO, FIN



5. Contract / Project Activation

Sales ส่งต่องานให้ PMO ในการเปิดโครงการและกำหนด Owner Scope

A : PMO | R : Sales, PD, FIN

Stage 3

การส่งมอบและควบคุมคุณภาพ (Operation Mastery)



6. Project Planning & Resource Allocation

การวางแผนทรัพยากรและอนุมัติ Delivery Plan โดย PMO และ PD/PM

A : PMO, PD | R : PM



7. Project Delivery & Quality Control

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยมีทีม Tech และ Safety ร่วมด้วย

A : PD, PM | R : Operation, SAFE



8. Handover / Launch / Closure

ดำเนินการปิดโครงการและส่งมอบงานเพื่อทำการรับรู้รายได้ / วางบิล

A : PMO | R : PM, FIN, ACC

Stage 4

การดูแลต่อเนื่องและต่อยอดธุรกิจ (Closing the Loop)



9. After-sales / MA / Customer Success

การดูแลหลังการขายและการสร้างความพึงพอใจ (MA) โดยมีทีม Sales คอยประสานงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

A : PD | R : PM, PC, Sales



10. Learning Loop / New Biz Dev

ถอดบทเรียนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ โดยวนกลับมาที่ฝ่าย BD และ PMO เพื่อสรุปบทเรียนจากโครงการและนำไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไป

A : CMO / BD | R : BD, Sales

Current State : Ongoing Parallel Projects




Current State : Ongoing Parallel Projects

TKC New Chapter

Dr.Non – Hard Side : Organize Transformation (Structure / System / Process)

Key Solution – Soft Side : Mindset Transformation (Change Management / Culture / Leadership)




HARD SIDE

TKC New Chapter :

Synergy through Matrix Organization


Hard Side : Organize Transformation (Structure / System / Process)

AS-IS



Complex & Inefficient

TO-BE



Streamlined & Efficient
(AI-Powered)

Hard Side: Business Process and Roles & Responsibilities Review

		Front Office			Operation			Back office / Support						
Business Process : TKC		BD	Sales	Pre-Sales	PMO	PD/PO	PM	PROC	FIN	ACC	HR	IT	SAFE	OM
1. Business Strategy & Research Development	1.1 วิจัยตลาดและพัฒนา Product/Service หรือ Solution ใหม่	R/A	C			R	I	I				C		
	1.2 วางแผนกลยุทธ์การตลาด	R/A	C			R	I							
	1.3 ประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจใหม่	R/A	C			R	I		C	C				
2. Sales & Pre-Sales	2.1 เข้าพบลูกค้า ค้นหาความต้องการ และรับ Requirement	C	R/A			R	C							
	2.2 ออกแบบระบบและประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Pre-sales)	C	R/A			R	C							
	2.3 ประเมินต้นทุนโครงการ	C	A	R/A	A	C	C	R						
	2.4 จัดทำและนำเสนอ Proposal	C	A	R/A	C		C		C					
	2.5 เสร็จจ่าตรงเงื่อนไขและปิดการขาย (เซ็นสัญญา)		R/A	I	I		I		C	C				
	2.6 จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย	C	R/A											
	2.7 เปิดโครงการ (ERP open project) และส่งต่อข้อมูลโครงการ (Internal Kick-Off/ Hand-Over Meeting)	I	R/A	R/A	I	I	I	I	I	I			C	
3. Project Execution & Operations	3.0. เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มงาน (Initiation)				A	A	R							
	3.1 วางแผนและเปิดโครงการ (Project Planning & Kick-off)	I	C	C	I	C	R/A	I	I			I	C	
	3.2 จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ วัสดุ หรือผู้รับเหมาช่วง		C	C	I	I	C	R/A	I	I				
	3.3 ออกแบบ ปฏิบัติงาน/ ติดตั้ง (Design & Development)					C	A						C	
	3.4 ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Internal Test)					I	C						R/A	
	3.5 ตรวจสอบรับงานก่อนใช้งานจริงโดยลูกค้า (User Acceptance Test)		I				A	C						
	3.6 อบรมการใช้งาน (Training)						A	C						
	3.7 เปิดใช้งาน/ ส่งมอบงานงานให้ลูกค้า (Launch & Closure)		I				C	R						
	3.8. วางบิลกับทางลูกค้า และจ่ายบิลกับทาง vender						A		I	R				

2. Sales & Pre-Sales



2.4 จัดทำ Proposal

- 2.4.1 R A C I
- 2.4.2 R A C I
- 2.4.3 R A C I
- 2.4.4 R A C I
- 2.4.5 R A C I

Activities	Sales	Pre-sales	PMO	FIN	ACC
2.4 จัดทำและนำเสนอ Proposal					
2.4.1 รวบรวมข้อมูล Requirement และ Scope งาน	A	R	C	I	I
2.4.2 จัดทำ Technical Solution และ Architecture	C	A/R	C	I	I
2.4.3 ประเมินต้นทุน ราคา และ Margin	A	R	C	C	I
2.4.4 จัดทำ Proposal และ Commercial Proposal	A/R	R	C	C	I
2.4.5 ตรวจสอบเงื่อนไข ราคา และความเสี่ยงก่อนเสนอ	A	C	C	R	C
2.4.6 นำเสนอ Proposal และตอบคำถามลูกค้า	A/R	R	C	I	I
2.4.7 ปรับแก้ Proposal ตาม Feedback ลูกค้า	A	R	C	I	I
2.4.8 สรุป Final Proposal เพื่อขออนุมัติภายใน	A	C	C	R	C

3. Project Execution & Operations



The background of the slide features a blurred image of a server rack. Overlaid on this is a semi-transparent technical diagram of a circuit board, showing various components like chips, connectors, and traces. The overall color palette is light and technical.

SOFT SIDE

TKC New Chapter :
Synergy through Matrix Organization

Soft Side : Development Road Map

Officer – Asst. Manager

Training Course สำหรับพนักงาน เน้นปรับ Mindset เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง

HUMAN INTELLIGENCE IN ACTION

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับ TKC โดยเฉพาะ มุ่งเน้นอบรมบุคลากรเพื่อยกระดับ "วิธีคิด (Mindset) และ ความรับผิดชอบ (Responsibility)"

โดยใช้ศาสตร์ Human Intelligence ที่เป็นส่วนสำคัญ เป็นรากฐาน (Fundamental) ให้องค์กรเติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การอบรมจะเป็นแบบ Active learning เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 มิติ ดังนี้

- Head**
พัฒนาวิธีคิดแบบมืออาชีพผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้อง
- Heart**
เรียนรู้ เข้าใจ ยกระดับความรับผิดชอบต่อการทำงานแบบมืออาชีพ
- Hand**
พัฒนากิจกรรมการทำงานที่จำเป็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Manager – Deputy Director

Coaching Program ระยะเวลา 6 เดือน ที่จะติดอาวุธและเพิ่มทักษะให้ **Change Agent**

TKC KEY

LEADER AS COACH PROGRAM

Coaching for Future Leaders

Target Group: Middle Management (JG6-JG8) & Above

Participants: 20-30 persons / class

Program Duration: 6 Months

Format: Onsite Training + Group Coaching

KEY : keysolutionstraining

Director UP

Resilience Retreat ชาร์จพลังใจผู้นำ สร้างสมดุลจิตใจ สู่การบริหารองค์กรอย่างมีความสุข

TKC

วิชาใจเบ

Psychological well-being
Self healing skill for leaders

โดย : **พญ.ปิยะดา หาชัยภูมิ**

จิตแพทย์นิเทศเฉพาะทาง เช่น มากกว่ารัก เจ็บแต่จบ ฯลฯ
Mindful Executive Consulting, Mind & Lifestyle designer

Presented By :

KEY : keysolutionstraining

TKC New Chapter : Summary

Hard Side

Dr.Non



Soft Side


Key Solution

Development Road Map

Director UP : Retreat Program

Manager – Deputy Director : Coach Program, Change Agent

Officer – Asst. Manager : Change mind Set Course



The background of the slide features a blurred image of a server rack. Overlaid on this is a semi-transparent, light blue circuit board pattern that spans across the center of the image. The text "Thank You" is centered within this circuit board area.

Thank You

TKC New Chapter :
Synergy through Matrix Organization